

**План
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры во Владимирской области**

1. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «КАМЕШКОВО»							Исполнитель
	Описание	Земельные участки индустриального парка, общей площадью 5,5 Га					
	Данные об участке	33:06:122501:1381 33:06:122501:1382 33:06:122501:1383					
	Категории земель	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения					
	Востребованность	Есть субарендаторы					
	Период реализации Стоимость работ Источники финансирования	2020-2021 г.г. Акционерный капитал АО «КРВО», средства инвесторов					
	Этапы реализации и стадия реализации	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	АО «КРВО»
1.1	Разработка проектной документации	Изыскательские работы	Проектные работы				АО «КРВО», снабжающая организация
	Газоснабжение		Проектные работы				АО «КРВО», снабжающая организация
	Электроснабжение		Проектные работы				АО «КРВО», снабжающая организация
	Водоснабжение/канализация		Проектные работы				АО «КРВО»
	Телекоммуникация						
	Транспортная инфраструктура		Проектные работы				АО «КРВО», Администрация области, либо района
	Ж/д сообщение	Не планируется					
1.2	Получение государственной экспертизы проекта						
1.3	Подготовка документации для проведения торгов по определению подрядной организации						
1.4	Выполнение строительно-монтажных работ						
	Газоснабжение		Осуществление строительно- монтажных работ (СМР)				АО «КРВО», АО «Газпром Газораспределение»

	Электроснабжение		Осуществление строительно- монтажных работ (СМР)				АО «КРВО», ПАО «МРСК»
	Водоснабжение/канализация		Осуществление строительно- монтажных работ (СМР)				АО «КРВО», ГУП «Интех»
	Телекоммуникация						
	Транспортная инфраструктура		Осуществление строительных работ				АО «КРВО», Администрация области, либо района
	Ж/д сообщение						
2.	ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА ВОРША						Исполнитель
	Описание	Владимирская область, р-н Собинский, МО Воршинское (сельское поселение), ОАО "Воршанское", участок находится в северо-восточной части.					
	Данные об участке	33:12:011101:781					
	Категории земель	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения					
	Востребованность	Потенциально высокая – особенно в сфере логистики и складского хозяйства					
	Период реализации	2020-2021 г.г.					
	Стоимость работ Источники финансирования	Акционерный капитал АО «КРВО», средства инвесторов					
	Этапы реализации и стадия реализации	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
2.1	Разработка проектной документации	Изыскательские работы	Проектные работы				АО «КРВО»
	Газоснабжение		Проектные работы				АО «КРВО», снабжающая организация
	Электроснабжение		Проектные работы				АО «КРВО», снабжающая организация
	Водоснабжение/канализация		Проектные работы				АО «КРВО», снабжающая организация
	Телекоммуникация						
	Транспортная инфраструктура		Проектные работы				АО «КРВО», Администрация области, либо района
	Ж/д сообщение	Не планируется					

2.2	Получение государственной экспертизы проекта						
2.3	Подготовка документации для проведения торгов по определению подрядной организации						
2.4	Выполнение строительно-монтажных работ						
	Газоснабжение		Осуществление строительно-монтажных работ (СМР)				АО «КРВО», АО «Газпром Газораспределение»
	Электроснабжение		Осуществление строительно-монтажных работ (СМР)				АО «КРВО», ПАО «МРСК»
	Водоснабжение/канализация		Осуществление строительно-монтажных работ (СМР)				АО «КРВО», ГУП «Интех»
	Телекоммуникация						
	Транспортная инфраструктура		Осуществление строительно-монтажных работ (СМР)				АО «КРВО», Администрация области, либо района
	Ж/д сообщение						
	Строительство логистического центра		Осуществление строительно-монтажных работ (СМР)				Инвестор – ООО «Электрорешения-П»
3.	<u>ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ДОБРОГРАД»</u>						Исполнитель
	Описание	Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), восточнее д. Алачино					
	Данные об участке	33:07:000315:13 33:07:000315:26 (134,65 га)					
	Категории земель	Земли поселений (земли населенных пунктов) Легкая промышленность, научно-производственная деятельность					
	Востребованность	Высокая					
	Период реализации	2020-2029 гг.					
	Стоимость работ	4,9 млрд. руб					
	Источники финансирования	Внебюджетные источники					

	Этапы реализации и стадии реализации	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
3.1	Разработка проектной документации						
	Газоснабжение : Межпоселковый газопровод от п.Иваново - д.Сенино - д.Пестово - д.Дроздовка - д.Русино Ковровского района протяженностью 28 км для обеспечения объема 9300 куб.м/час.			До 31.12.2022 г. выполнение проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы			ООО «Газпром межрегионгаз»
	Электроснабжение 110 кВ ПС «Развитие»	200 кВт	2 МВт	3,5 МВт Проектно – изыскательные работы 16 млн. руб.	0,5 МВт		Филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
	Водоснабжение/канализация			800 м3/сут	4400 м3/сут		
	Телекоммуникация						
	Транспортная инфраструктура						
	Ж/д сообщение						
3.2	Получение государственной экспертизы проекта						
3.3	Подготовка документации для проведения торгов по определению подрядной организации						
3.4	Выполнение строительно-монтажных работ						
	Газоснабжение: Межпоселковый газопровод от п.Иваново - д.Сенино - д.Пестово - д.Дроздовка - д.Русино Ковровского района протяженностью 28 км для обеспечения объема-9300 куб.м/час.				До 31.12.2024 года выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию		ООО «Газпром межрегионгаз»
	Электроснабжение 110 кВ ПС «Развитие»				Строительство ПС трансформаторной		Филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

					мощностью 2x25 МВА		
	Водоснабжение/канализация						
	Телекоммуникация						
	Транспортная инфраструктура						
	Ж/д сообщение						

1.	СТРОИТЕЛЬСТВ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ						
	Этапы реализации и стадия реализации	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1.1	Строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г.Владимире Период реализации: 2020-2023 Стоимость работ: 2,6 млрд.рублей Источники финансирования: федеральный, областной, местный бюджеты	строительство	строительство	строительство	строительство, ввод объекта в эксплуатацию		Управление архитектуры и градостроительства администрации города Владимира
1.2	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков в д.Ручей Ковровского района Владимирской области (Автомобильные дороги и система электроснабжения)» Период реализации: 2020 Стоимость работ: 19,10 млн. руб. Источники финансирования: областной, местный бюджеты	31.12.2020					
1.3	Реконструкция автомобильной дороги «Сенинские Дворики-Красный Октябрь»-Бараново в Ковровском районе Владимирской области Период реализации: 2020 Стоимость работ: 17,17 млн. руб. Источники финансирования: областной, местный бюджеты	31.12.2020					
1.4	Реконструкция автомобильной дороги Дмитриево-Алачино в Ковровском районе Владимирской области Период реализации: 2021 Стоимость работ: 113,53 млн. руб. Источники финансирования: областной, местный бюджеты		31.12.2021				
1.5	Строительство автомобильной дороги Пестово-Персекино-Медынцево в Ковровском районе Владимирской области Период реализации: 2022 Стоимость работ: Источники финансирования: областной, местный бюджеты			31.12.2022			

1.6	Строительство автомобильной дороги «Юрово - Крылово - Овинищи» - Картаганово в Гороховецком районе Владимирской области Период реализации: 2020г Стоимость работ: 905 625,00 руб.	Разработка ПСД					Администрация МО Гороховецкий район ООО «МОСТ»
1.7	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство автомобильной дороги Лучинки – Светильново в Гороховецком районе Владимирской области» Период реализации: 2020г Стоимость работ: 1 981 860,00 руб.	Разработка ПСД					Администрация МО Гороховецкий район ООО «НПО Дорога»
1.8	Строительство автомобильной дороги «Муром – «Волга» – т/п Большое» – Шубино – Якутино в Гороховецком районе Владимирской области Период реализации: 2020г Стоимость работ: 2 869 440,00 руб.	Разработка ПСД					Администрация МО Гороховецкий район ООО «Ивановдорпроект»
1.9	Строительство автомобильной дороги Тимирязево – Шаньково в Гороховецком районе Владимирской области Период реализации: 2020г Стоимость работ: 1 676 880,00 руб.	Разработка ПСД					Администрация МО Гороховецкий район ООО «МОСТ»
1.10	Строительство автомобильной дороги «Юрово – Крылово – Овинищи» - Картаганово в Гороховецком районе (этап I) Период реализации: 2023г Стоимость работ: 22 555 677,90 руб.	Разработка ПСД					Администрация МО Гороховецкий район Исполнитель не определен
1.11	Строительство автомобильной дороги «Юрово – Крылово – Овинищи» - Картаганово в Гороховецком районе (этап II) Период реализации: 2021г Стоимость работ: 20 087 500,00 руб.		Разработка ПСД				Администрация МО Гороховецкий район Исполнитель не определен
1.12	Строительство автомобильной дороги Лучинки – Светильново в Гороховецком районе Период реализации: 2023г Стоимость работ: 66 388 000,00 руб.				Разработка ПСД		Администрация МО Гороховецкий район Исполнитель не определен
1.13	Строительство автомобильной дороги «Юрово - Крылово - Овинищи» -	Разработка ПСД					Администрация МО Гороховецкий район

	Картаганово в Гороховецком районе Владимирской области» Период реализации: 2020г Стоимость работ: 905 625,00 руб.						ООО «МОСТ»
1.14	Строительство автомобильной дороги по ул. Ольховая-Сиреневая-Вишневая в городе Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области. Сроки разработки проекта 4 квартал 2017 года. Период реализации: 2-4 квартал 2020г. Стоимость строительства: 45,2 млн. руб.	ноябрь 2020г завершено строительство 2,412 км					Администрация МО Кольчугинский район ООО "Строительная компания "Трасса"
1.15	Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Топорищево» в Кольчугинском районе Владимирской области. Сроки разработки проекта 3 квартал 2019 года. Период реализации строительства: 7 месяцев. Стоимость строительства: 72,4 млн. руб.	Разработка ПСД	2,639 км Планирование				Администрация МО Кольчугинский район ООО «Ивановдорпроект»
1.16	Строительство автомобильной дороги от ул. Максимова до ул. Веденева в городе Кольчугино Кольчугинского района Владимирской области. Сроки разработки проекта 4 квартал 2020 года. Период реализации строительства: 5 месяцев. Стоимость строительства: 13,6 млн. руб.	Разработка ПСД	0,720 км Планирование				Администрация МО Кольчугинский район ООО «Ивановдорпроект»
1.17	Дорога и благоустройство нового жилого квартала в д. Иватино Стоимость работ: 48,0 млн. руб. Источник финансирования: Областной и местный бюджет		Подготовка исходных данных для проектировани я	Проектирование, получение государственной экспертизы	Начало строительства		Администрация МО Меленковский район
1.18	Дорога и благоустройство нового жилого квартала в с. Приклон Стоимость работ: 32,0 млн. руб. Источник финансирования: Областной и местный бюджет		Подготовка исходных данных для проектировани я	Проектирование, получение государственной экспертизы	Начало строительства		Администрация МО Меленковский район

1.19	Строительство моста в м. Лучки Юрьев-Польского района Владимирской области Период реализации: 2021-2023 г.г. Стоимость работ : 80,0 млн. руб. Источники финансирования: областной дорожный фонд, местная администрация		Разработка ПСД	Выполнение строительно-монтажных работ	Завершение строительства, ввод в эксплуатацию		Администрация МО Юрьев-Польский район
1.20	Строительство автомобильной дороги «Подъезд к поселку Бурино» Вязниковского района Владимирской области Период реализации: 2020 год Стоимость работ : 15,5 млн. руб. Источник финансирования: федеральный, областной, местный бюджеты	Завершение строительства, ввод в эксплуатацию					
1.21	Строительство двухуровневой транспортной развязки на 300 км федеральной автодороги М-7 «Волга» в городе Вязники Владимирской области Период реализации: 2019-2020 год Источник финансирования:	Завершение строительства, ввод в эксплуатацию					

1. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ							
	Этапы реализации и стадия реализации	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1.1	Строительство газопровода-отвода протяженностью 29 км и ГРС Ковров-2 Период реализации: 2021-2025гг.				До 31.12.2023 года разработка (корректировка) проектно-сметной документации на строительство		ПАО «Газпром»
1.2.	Техническое перевооружение существующей ГРС Ковров		До 31.12.2021 года разработка проектно-сметной документации	До 31.12.2022 года выполнение строительно-монтажных работ			ПАО «Газпром»

1.3.	Техническое перевооружение существующей ГРС Муром (вых. Вербовский)				До 31.12.2023 года разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ		ПАО «Газпром»
1.4.	Строительство станции обезжелезивания и РЧВ с реконструкцией станции второго подъема в г.Меленки	93,8 млн.руб.					Администрация МО Меленковский район
1.5.	Станция водоподготовки на водозаборе в г. Юрьев-Польский	67,4 млн.руб.					Администрация МО Юрьев-Польский район
1.6	Строительство двух водозаборных скважин для водоснабжения населения г.Лакинска, расположенных западнее ул.Жуковского, г.Лакинск	11,4 млн.руб.					Администрация МО город Лакинск
1.7	Реконструкция систем водоснабжения дер. Никулино Гусь-Хрустального района Владимирской области	42,8 млн.руб.					Администрация МО Гусь-Хрустальный район
1.8	Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением с.Бутылицы Меленковского района Владимирской области (реконструкция)		62,5 млн.руб.				Администрация МО Меленковский район
1.9	Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением д.Крутцы Меленковского района Владимирской области (реконструкция)		21,5 млн.руб.				Администрация МО Меленковский район
1.10	Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением д. Двойново Меленковского района Владимирской области (строительство)		28,2 млн.руб.				Администрация МО Меленковский район

1.11	Водоснабжение села Архангел Меленковского района Владимирской области (строительство)		32,3 млн.руб.				Администрация МО Меленковский район
1.12	Реконструкция системы централизованного водоснабжения г. Киржач" "Станция обеззараживания подземных вод на площадке насосной станции второго подъема по адресу: г. Киржач, ул. Мичурина, 2д		6,2 млн.руб.				Администрация МО г.Киржач
1.13	Строительство сетей водопровода от насосной станции второго подъема, расположенной по адресу: г. Киржач ул. Мичурина до ул. Рыженкова		50,9 млн.руб.				Администрация МО г.Киржач
1.14	Строительство водопровода d 300мм со строительством станции повышения давления по Радиозаводскому шоссе от ул. Куйбышева до ул. Орловская		45,0 млн.руб.				Администрация МО о.Муром
1.15	Строительство водопроводных сетей на ул. Орловка г. Петушки		7,6 млн.руб.				Администрация МО город Петушки
1.16	Водопроводные сети д. Верхутиха-с. Малышево-д. Кисляково - п. Малыгино в Ковровском районе Владимирской области		10,0 млн.руб.				Администрация МО Ковровский район
1.17	Строительство резервуаров чистой воды и участка водопроводной сети с установкой насосного оборудования на насосной станции "Слукино" Гороховецкого района		19,4 млн.руб.				Администрация МО Гороховецкий район
1.18	Строительство станции очистки воды на Александровском водозаборе			249,1 млн.руб.			Администрация МО о.Муром
1.19	Реконструкция водозаборных сооружений в г. Петушки			176,0 млн.руб.			Администрация МО город Петушки
1.20	Реконструкция водозаборных сооружений в с. Сима				17, 2 млн.руб.		Администрация МО Юрьев-Польского района

1.21	Реконструкция системы водоснабжения г. Гороховец				42,0 млн.руб.		Администрация МО Гороховецкий район
1.22	Строительство водозаборного узла п. Дружба и п. Новки				72,9 млн.руб.		Администрация МО Камешковский район
1.23	Реконструкция водозаборных сооружений и магистрального водопровода в селе Новоалександрово Суздальского района Владимирской области				40,0 млн.руб.		Администрация МО Суздальский район
1.24	Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г. Радужный Владимирской области				108,0 млн.руб.		Администрация МО ЗАТО г.Радужный
1.25	Строительство водозаборного сооружения с повышающей насосной станцией в с. Троицкое Татарово и магистрального и разводящих водоводов до г. Вязники, п. Октябрьский и д. Лукново				128,6 млн.руб.		Администрация МО Вязниковский район
1.26	Реконструкция системы водоснабжения в д. Андреево, д. Вяткино, п. Головино				89,8 млн.руб.		Администрация МО Судогодский район
1.27	Строительство КНС и канализационного коллектора	7,7 млн.руб.					Администрация МО город Гусь-Хрустальный
1.28	Реконструкция водозаборных сооружений	36,0 млн.руб.					Администрация МО город Суздаль
1.29	Реконструкция тепловых сетей ст.Вековка	2,1 млн.руб.					Администрация МО Гусь-Хрустальный район
1.30	Строительство самотечной канализации по ул.Дорофеичева и ул.Герцена г.Камешково	7,9 млн.руб.					Администрация МО Камешковский район
1.31	Наружные водопроводные сети с.Ковардицы Муромского района (1 этап)	57,1 млн.руб.					Администрация МО Муромский район

1.32	Строительство водопроводных сетей по ул.Центральная-Луговая д.Кочергино	12,9 млн.руб.					Администрация МО Селивановский район
1.33	Строительство канализационных сетей по ул.Северная-ул.Новая-ул.Первомайская	6,4 млн.руб.					Администрация МО Селивановский район
1.34	Строительство канализационных очистных сооружений в д. Вяткино Судогодского района		186,3 млн.руб.				Администрация МО Судогодский район
1.35	Реконструкция очистных сооружений канализации в г.Покров			170,0 млн.руб.			Администрация МО г. Покров
1.36	Реконструкция очистных сооружений канализации в п.Новоалександрово Суздальского района			70,8 млн.руб.			Администрация МО Суздальский район
1.37	Строительство очистных сооружений в модульном исполнении в п.Кашино Киржачского района			29,5 млн.руб.			Администрация МО Киржачский район
1.38	Реконструкция водопроводных сетей в г.Меленки от водозабора до п.Строителей и мкр.Черемушки				34,0 млн.руб.		Администрация МО Меленковский район
1.39	Реконструкция станции биологической очистки в п.Садовый				70,1 млн.руб.		Администрация МО Суздальский район
1.40	Строительство очистных сооружений в с.Горки				60,0 млн.руб.		Администрация МО Юрьев-Польский район
1.41	Строительство очистных сооружений д.Федоровское				30,5 млн.руб.		Администрация МО Першинское Киржачского района
1.42	Распределительный газопровод низкого давления для газификации с.Павловское Ковровского района Владимирской области Период реализации: 2023г. Стоимость работ: 12,58 млн. руб Источники финансирования: бюджеты всех уровней и доленое финансирование с участием граждан.	Проектирование	Государствен ная экспертиза ПДС		Строительство и Ввод в эксплуатацию		Администрация МО Ковровский район

1.43	Газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Ивакино Ковровского района Период реализации: 2021г. Стоимость работ: 2,38 млн. руб. Источники финансирования: бюджеты всех уровней	Начало проектирования	Государственная экспертиза ПСД		Строительство Ввод в эксплуатацию		Администрация МО Ковровский район
1.44	Газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Полевая Ковровского района Период реализации: 2021г. Стоимость работ: 4,62 млн. руб. Источники финансирования: бюджеты всех уровней	Начало проектирования	Государственная экспертиза ПСД		Строительство Ввод в эксплуатацию		Администрация МО Ковровский район
1.45	Газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Понюкино Ковровского района Период реализации: 2021г. Стоимость работ: 3,04 млн. руб. Источники финансирования: бюджеты всех уровней	Начало проектирования	Государственная экспертиза ПСД		Строительство Ввод в эксплуатацию		Администрация МО Ковровский район
1.46	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Артемово Ковровского района Период реализации: 2020 г. Стоимость работ: 2,88 млн. руб. Источники финансирования: бюджеты всех уровней и доленое финансирование с участием граждан	Начало строительства Ввод в эксплуатацию					Администрация МО Ковровский район
1.47	Распределительный газопровод для газификации жилых домов в д. Смехра Ковровского района Период реализации: Стоимость работ: Источники финансирования:	Введен в эксплуатацию 17.03.2020					Администрация МО Ковровский район

1.48	Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Нерехта Период реализации: 2021г. Стоимость работ: 10,727 млн. руб Источники финансирования: бюджеты всех уровней	Государственная экспертиза ПСД проведена	Строительство Ввод в эксплуатацию				Администрация МО Ковровский район
1.49	Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в с. Крутово Период реализации: 2021г. Стоимость работ: 1,53 млн. руб. Источники финансирования: бюджеты всех уровней	Государственная экспертиза ПСД проведена	Строительство Ввод в эксплуатацию				Администрация МО Ковровский район
1.50	Распределительный газопровод для газификации жилых домов в п. Болотский Ковровского района Период реализации: 2022г. Стоимость работ: 5,44 млн. руб. Источники финансирования: бюджеты всех уровней		Проектирование и экспертиза ПСД	Строительство и ввод в эксплуатацию			Администрация МО Ковровский район
1.51	Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу:601969, Владимирская обл., Ковровский р-н, п.Нерехта Период реализации: 2022г. Стоимость работ: Источники финансирования: Областной и местный бюджет	Проектирование и экспертиза ПСД (0,3 млн. руб.)	Строительство и ввод в эксплуатацию				Администрация МО Ковровский район
1.52	Строительство водопроводных сетей д.Верхутиха-с.Мальшево-д.Кисляково- п.Мальгино в Ковровском районе Владимирской области Период реализации: 2021г. Стоимость работ: 12,01164 млн. руб. Источники финансирования: бюджеты всех уровней	Государственная экспертиза ПСД проведена	Строительство и ввод в эксплуатацию				Администрация МО Ковровский район

1.53	Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-н, п.Красный Октябрь Период реализации: 2023г Стоимость работ: Источники финансирования: Областной и местный бюджет	Инженерные изыскания		Проектирование и экспертиза ПСД	Строительство и ввод в эксплуатацию		Администрация МО Ковровский район
1.54	Строительство резервуаров чистой воды и участка водопроводной сети с установкой насосного оборудования на насосной станции «Слукино» Гороховецкого района Период реализации: 2021г	Государственная экспертиза ПСД (396 992,80 руб.)	Строительство и ввод в эксплуатацию (20 170 000,00 руб.)				Администрация МО Гороховецкий район
1.55	Выполнение инженерных изысканий и предпроектных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция системы водоснабжения г. Гороховец» Период реализации: 2023г	Выполнение инженерных изысканий и предпроектных работ (836 640,00 руб.)	Разработка ПСД (3 500 000,00 руб.)		Строительство и ввод в эксплуатацию (42 000 000,00 руб.)		Администрация МО Гороховецкий район
1.56	Газопровод межпоселковый г.Киржач-д.Полутино-д.Трохино-д.Акулово-д.Тельвяково-д.Новосёлово Протяжённость-20,9 км. Установка 6 ГРПШ (газораспределительный шкаф) Период реализации: 2021г Стоимость работ: 59,98 млн.рублей	Выполнение строительно-монтажных работ					Администрация МО Киржачский район АО «Газпром газораспределение Владимир»
1.57	Газопровод межпоселковый д.Ельцы-д.Дубровка-д.Василево-п.Горка-д.Рязанки Протяжённость-14,5 км. Установка 6 ГРПШ Период реализации: 2021г Стоимость работ: 35,01 млн.рублей.	Выполнение строительно-монтажных работ					Администрация МО Киржачский район АО «Газпром газораспределение Владимир»
1.58	Увеличение мощности водозаборов центральной части города Киржача в срок 2018-2022 г.г. до 4,5 тыс.м3/сутки Период реализации: 2022г Стоимость работ: 40 744,2 тыс.руб.	Выполнение строительно-монтажных работ					Администрация МО Киржачский район АО «Газпром газораспределение Владимир»

1.59	Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением д. Адино Стоимость работ: 19,6 млн. руб. Источник финансирования: Федеральный, областной и местный бюджет	1 этап строительства	2 этап строительства				Администрация МО Меленковский район
1.60	Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением д.Двойново Меленковского района Стоимость работ: 29,0 млн. руб. Источник финансирования: Федеральный, областной и местный бюджет	Получено положительное заключение экспертизы	Выполнение строительно-монтажных работ				Администрация МО Меленковский район
1.61	Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением д. Крутцы Меленковского района Стоимость работ: 22,0 млн. руб. Источник финансирования: Федеральный, областной и местный бюджет	Получено положительное заключение экспертизы	Выполнение строительно-монтажных работ				Администрация МО Меленковский район
1.62	Водоснабжение села Архангел Меленковского района Владимирской области Стоимость работ: 34,6 млн. руб. Источник финансирования: Федеральный, областной и местный бюджет	Получено положительное заключение экспертизы	Выполнение строительно-монтажных работ				Администрация МО Меленковский район
1.63	Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением с. Бутылицы Меленковского района Владимирской области (реконструкция) Стоимость работ: 64,0 млн. руб. Источник финансирования: Федеральный, областной и местный бюджет	Получено положительное заключение экспертизы	Выполнение строительно-монтажных работ				Администрация МО Меленковский район

1.64	<p>Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения населенных пунктов Малый Санчур, Большой Санчур, Муратово, Окшово Меленковского района</p> <p>Стоимость работ: 31,0 млн. руб.</p> <p>Источник финансирования: внебюджетные средства- спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром ГР Владимир»</p>	Выполнение строительно-монтажных работ					Администрация МО Меленковский район
1.65	<p>Газопровод высокого давления для газоснабжения жилых домов в д. Левенда и д. Толстиково Меленковского района</p> <p>Стоимость работ: 23,7 млн. руб.</p> <p>Источник финансирования: внебюджетные средства - внебюджетные средства - спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром ГР Владимир»</p>	Получено положительное заключение экспертизы		Выполнение строительно-монтажных работ			Администрация МО Меленковский район
1.66	<p>Строительство объекта «Наружные водопроводные сети с. Ковардицы Муромского района»</p> <p>Стоимость работ: 178,434 млн. руб.</p> <p>Источник финансирования: областной, местный бюджеты</p>	21.04.2020 г. начало строительства, 1 этап	31.12.2021 г. Завершение строительства, 2 этап, ввод в эксплуатацию				Администрация МО Муромский район
1.67	<p>Строительство водопровода по Радиозаводскому шоссе со строительством станции повышения давления от ул. Куйбышева до ул. Орловская.</p> <p>Стоимость работ: 51,5 млн. руб.</p> <p>Источник финансирования: федеральный, областной, местный бюджеты</p>		Выполнение строительно-монтажных работ				Администрация округа Муром

1.68	Установка станции очистки воды на водозаборе в районе деревни Александровка. Стоимость работ: 280,8 млн. руб. Источник финансирования: федеральный, областной, местный бюджеты		Разработка ПСД	Выполнение строительно-монтажных работ			Администрация округа Муром
1.69	Строительство станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г. Радужный Владимирской области	Разработано предпроектное обоснование строительства объекта	Разработка ПСД Прохождение экспертизы		Выполнение строительно-монтажных работ		Администрация ЗАТО г. Радужный
1.70	Газопровод межпоселковый с. Фроловское, д. Елох, с. Хвойный, с. Новое, с. Горки Юрьев-Польского района Владимирской области Период реализации: 2021 год Стоимость работ: 62,28 млн. руб. Источники финансирования: внебюджетные источники (АО «Газпром»)		Ввод в эксплуатацию				Администрация МО Юрьев-Польский район
1.71	Строительство межпоселкового газопровода г. Вязники - д. Афанасьевое - д. Воробьевка - д. Крутые - д. Паустово - д. Успенский Погост - д. Бородино - д. Митинская - д. Октябрьская Вязниковского района Владимирской области Период реализации: 2018-2020 Стоимость работ: 55,68 млн. руб. Источники финансирования: внебюджетные источники		Ввод в эксплуатацию. Подключение абонентов к сети газопровода				Администрация МО Вязниковский район
1.72	Строительство газопровода межпоселковый г. Вязники - д. Селище - д. Данилково - д. Пески Вязниковского района Владимирской области Период реализации: 2018-2022 Стоимость работ: 31,57 млн. руб. Источники финансирования: внебюджетные источники	Разработка ПСД	Прохождение экспертизы	Выполнение строительно-монтажных работ			Администрация МО Вязниковский район

1.73	Строительство газопровода межпоселковый д. Данилково - д. Илевники - д. Кудрявцево - д. Перово - д. Ильина Гора - д. Олтушево Вязниковского района Владимирской области Период реализации: 2019-2023 Стоимость работ: 35,01 млн. руб. Источники финансирования: внебюджетные источники	Проектно изыскательские работы	Разработка ПСД	Прохождение экспертизы	Выполнение строительно-монтажных работ		Администрация МО Вязниковский район
1.74	Строительство газопровода межпоселковый от газопровода высокого давления на п. Степанцево - д. Поздняково - д. Большевысоково - д. Малое Высоково Вязниковского района Владимирской области Период реализации: 2019-2023 Стоимость работ: 32,72 млн. руб. Источники финансирования: внебюджетные источники	Проектно изыскательские работы	Разработка ПСД	Прохождение экспертизы	Выполнение строительно-монтажных работ		Администрация МО Вязниковский район
1.75	Строительство газопровода межпоселковый д. Жары - с. Станки - д. Сингерь - д. Борзынь Вязниковского района Владимирской области Период реализации: 2019-2023 Стоимость работ: 44,2 млн. руб. Источники финансирования: внебюджетные источники	Проектно изыскательские работы	Разработка ПСД	Прохождение экспертизы	Выполнение строительно-монтажных работ		Администрация МО Вязниковский район
1.76	Строительство газопровода межпоселковый от ГРС Мстера - с. Сарьево - д. Высоково - пос. ст. Сарьево - д. Юрышки - д. Осинки - д. Охлопоково - д. Шустово Вязниковского района Владимирской области Период реализации: 2019-2023 Стоимость работ: 53,38 млн. руб. Источники финансирования: внебюджетные источники	Разработка ПСД	Прохождение экспертизы	Выполнение строительно-монтажных работ			Администрация МО Вязниковский район

1.77	<p>Строительство газопровода межпоселковый д. Эдон - д. Галкино Вязниковского района Владимирской области</p> <p>Период реализации: 2019-2023</p> <p>Стоимость работ: 13,2 млн. руб.</p> <p>Источники финансирования: внебюджетные источники</p>		Разработка ПСД	Прохождение экспертизы	Выполнение строительного-монтажных работ		Администрация МО Вязниковский район
1.78	<p>Строительство газопровода межпоселковый д. Золотово Гороховецкого района - д. Микляево - д. Обеднино - д. Злобаево - с. Сергиевы Горки - д. Медведево - д. Курбатиха Вязниковского района Владимирской области</p> <p>Период реализации: 2019-2023</p> <p>Стоимость работ: 45,92 млн. руб.</p> <p>Источники финансирования: внебюджетные источники</p>	Проектно изыскательские работы	Разработка ПСД	Прохождение экспертизы	Выполнение строительного-монтажных работ		Администрация МО Вязниковский район